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Einleitung

Es fallt Ihnen schwer die Ubersicht tiber alle Projekte zu be-
halten?

Wann muss welcher Arbeitsschritt getan werden? Welcher
Mitarbeiter ist wann wo eingeteilt?

Mit dem Modul ,Projektplanung™ wird alles anders!

Es bietet die Méglichkeit Projektplanungen grafisch in einem
Balkendiagramm darzustellen. Hierbei kann jeder einzelne
Vorgang des Projekts angezeigt, geplant und individuell bear-
beitet werden.

Die einzelnen Vorgange kénnen schnell per Drag & Drop ver-
schoben, zeitlich verandert oder miteinander verbunden wer-
den. Des Weiteren gibt es die Mdglichkeit die Vorgange belie-
big oft mit anderen zu verknupfen.

Ressourcen, wie Personal und Maschinen, sind jedem Vorgang
zuweisbar. In einer grafischen

Gesamtubersicht wird dann dargestellt, wie und wo die Res-
sourcen verwendet wurden.

Jede Projektplanung kann als Vorlage exportiert und dann als
Baustein beliebig oft in eine neue Projektplanung importiert
werden. So wird mit den Einzelbausteinen schnell und effi-
zient eine komplette Planung realisiert.

Sind bereits Auftrage mit Sollzeiten im P.A.P.A. kalkuliert,
kdénnen diese mit ihren Positionen importiert und dann bear-
beitet werden.

Weiterhin lassen sich léanderspezifische Eigenschaften, wie
Feiertage eintragen und optische Einstellungen (Farben, Ver-
ldufe, usw.) ganz nach eigenen Vorstellungen global oder flr
einzelne Projektplanungen anpassen.
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Kurzinformation

Die grosse Projektplanung ist
komfortabel in die Menileiste
von P.A.P.A. integriert.

Anlegen von Vorgangen in ei-
ner beliebigen hierarchischen
Struktur.

Verknipfung von Vorgangen
mit unterschiedlichen Abhan-
gigkeiten.

Einfaches Verschieben von
Vorgangen per Drag & Drop
mit automatischer Anpassung
aller verknipften Vorgange.

Export von erstellten Planun-
gen in eine Vorlagenliste.

Import von Vorlagen als ein-
zelne Bausteine fir die Er-
stellung der Planung.

Import von kalkulierten Posi-
tionen aus Auftragen in den
Projekten.

Zuweisung von Ressourcen
wie Arbeitskraften oder auch
Material zu den Vorgangen.

Ubersicht Uber alle Ressour-
cen in den Projektplanungen.

Die P.A.P.A. Projektplanung:
Nutzen Sie die Mdglichkeit
der umfangreichen Vorgangs-
verwaltung Ihrer Projekte.
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Projektplanung
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In der Projektplanung werden Vorgange im Balkendiagramm erstellt und bearbeitet. Per Drag &
Drop ist es ganz einfach moglich Zeitpunkte und Dauer zu verschieben, sowie auch Verknlpfun-
gen im Balkendiagramm vorzunehmen. Des Weiteren werden Ressourcen, entweder zeitabhan-
gig oder frei, an das Projekt vergeben. Muss ein Vorgang in der Projektstruktur verschoben wer-
den, wird die Summe der Tage, die bendétigt werden, automatisch neu berechnet.

Komfortabel ist zudem der Import von Daten, seien es Daten aus einzelnen bzw. mehreren Vor-
lagen, aus dem Archiv oder von Positionen inklusive aller kalkulierten Sollzeiten aus einem Auf-
trag des P.A.P.A.-Programms. Natlrlich ist auch der Export von Projektplanungen als Vorlage
oder ins Archiv méglich.

Ein weiterer Punkt ist die Méglichkeit der Definition beliebiger Sondertage, beispielsweise lokaler
Feiertage oder Tage an denen an diesem Projekt nicht gearbeitet wird, innerhalb einzelner Pro-
jektplanungen.

Projektplanungsliste
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In der Projektplanungsliste werden
die einzelnen Projektplanungen er-
stellt und verwaltet. Die Liste kann
nach ,offenen™ und , geschlosse-
nen" Projekten sortiert werden.
Des Weiteren werden hier die Vor-
lagen und Archivprojektplanungen
verwaltet.
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Ressourceniibersicht

Hier erhalten Sie eine grafische Ubersicht der Ressourcen innerhalb aller Projektplanungen.

Hier ein Beispiel:
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Stammdaten

In den Stammdaten definieren Sie landerspezifische Eigenschaften und nehmen optische Grund-
einstellungen vor. Des Weiteren definieren Sie die verfliigbaren Ressourcen, die dann den Pro-
jekten zugewiesen werden.

Drucken

Naturlich kénnen alle Diagramme komfortabel ausgedruckt werden.

Haben wir Ihr Interesse an unserem Zusatzmodul ,Projektplanung®™ geweckt?

Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir freuen uns auf Sie.
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